	MES 0																									
TENERIFE	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
FIRMA CONTRATO																										
REUNIÓN INICIAL. COMUNICACIÓN DE FECHAS																										
PLANIMETRÍA. ADQUISICIÓN Y ENVIO DE MATERIALES.																										
COMIENZO DE TRABAJOS DE INSTALACIÓN.																										

	MES 1																													
TENERIFE	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
TIEMPO DE INSTALACIÓN	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19												
PARADA ESTUDIO																															
TENDIDO DE CABLEADO ESTUDIO Y CONTROL																															
DESMONTAJE EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO ESTUDIO																															
MONTAJE NUEVO MOBILIARIO Y EQUIPOS																															
INSTALACIÓN EQUIPOS Y CABLEADO - ASISTENCIA																															
PUESTA EN MARCHA Y CONFIGURACION EQUIPAMIENTO															PM	PM															
FORMACIÓN NUEVO EQUIPAMIENTO																	C	C	C												
PUESTA EN EXPLOTACION ESTUDIO																															