

FE DE ERRATAS

S-02585-2025 Alquiler carpa - Festival Cine San Sebastián 2025

En el pliego técnico, el plan de trabajo, debería ser:

Plan de trabajo:

- Jueves 18/09: **inicio** montaje carpa. **Entrega a las 16:00h. del viernes 19/09** para montaje técnico.
- Sábado 20/09: montaje técnico.
- Sábado 27/09: Desmontaje técnico a partir de las 10:00. **Desmontaje de carpa a partir de las 15:00h.**

Subdirección de Compras de Servicios, Obras y Suministros

Dirección Área de Compras de la CRTVE
