Corporacion Radio Television Espafiola, S.A., S.M.E.

INFORME TECNICO SOBRE LAS OFERTAS PRESENTADAS A:

$/03223/2022- REFORMA DE ASEOS EN BLOQUE DE OFICINAS 1Y 2, BLOQUE TECNICO Y BLOQUE CONTROLES
1. SAN CUGAT

1. OFERTAS

Las siguientes empresas, relacionadas en orden alfabético, han presentado sus ofertas al Expediente

$/03223/2022:
AVINTIA PROYECTOS Y CONSTRUCC., SL B85084135
CONSTRUCTORA'Y REHABILITADORA SECLA A08558678
NTI INTEGRATED SOLUTIONS SL B61508115
SEMAI-INSTALLUM UTE_D95CFCAD
SERVEO SERVICIOS SA A80241789

2. CRITERIOS TECNICOS

El apartado 3 del Pliego de Condiciones Técnicas se establece el siguiente contenido de la Propuesta
técnica:

El ANEXO Il del Pliego de Condiciones Generales del presente expediente, en su punto Criterios de
valoracion de las ofertas, recoge de forma detallada los diferentes aspectos técnicos que definen los
criterios cualitativos técnicos, asi como la puntuacion que corresponde a cada uno de ellos, precisando
seguidamente la documentacion que se requiere para permitir el andlisis y evaluacion de cada oferta.

3.1 Criterios de valoracion sujetos a juicio de valor (Sobre B1)
3.1.1. Memoria descriptiva de la ejecucion de los trabajos en obra
3.1.2. Planificacion de la obra
3.1.3.Plan de control de calidad

3. ANALISIS

Examinada la documentacién aportada, seguidamente se presenta en forma de cuadro el analisis del
cumplimiento individualizado de las ofertas:

CRITERIOS SUBJETIVOS
OFERTAS PRESENTA PRESENTA PRESENTA PLAN
MEMORIA PLANIFICACION | DE CONTROL DE
DESCRIPTIVA DE OBRA CALIDAD
AVINTIA PROYECTOS Y CONSTRUCC,, SL S| N| N|
CONSTRUCTORA'Y REHABILITADORA S| N| N|
SECLA
NTI INTEGRATED SOLUTIONS SL S| N S|
SEMAI-INSTALLUM S| N| N
SERVEO SERVICIOS SA S| N| N|
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4.  VALORACION TECNICA DE LAS OFERTAS

Acorde al Pliego de condiciones generales, los criterios de valoracion técnica tienen como objetivo valorar
la idoneidad de las ofertas presentadas. Se asignan 40 puntos a la valoracion de la propuesta técnica
acorde a los criterios subjetivos recogidos en el Pliego Técnico:

) PUNTUACION
CRITERIOS DE ADJUDICACION ,
MAXIMA
Criterios de valoracion sujetos a juicio de valor: (Sobre B1) 40
3.1.1: Memoria descriptiva de la ejecucion de los trabajos en obra 0-10
Memoria descriptiva del desarrollo y ejecucion de los trabajos
3.1.2: Planificaciéon de la obra 0-20

La oferta debe contener una documentacion explicativa adecuada de la obra, tras un andlisis
exhaustivo del proyecto de licitacion, presentando un diagrama de Gantt en una Unica hoja. El
oferente debe conocer que la ausencia de cualquiera de los conceptos o condiciones a
continuacion descritos puede ser motivo de una puntuaciéon muy baja en esta valoracion.

Memoria descriptiva de la planificacion de los trabajos, que permita reconocer el estudiode la| 4
obra por parte del adjudicatario y establecer una previsidon de tiempos que en ningun caso
deben superar los plazos establecidos en los pliegos de licitacidn.

Planificacion en diagrama de Gantt, en el que deben reflejarse:
Los trabajos y unidades de obra mas representativos.

Descripcion temporal de dias de trabajo, comienzo, fin y duracién de las tareas.

Hitos, vinculaciones y caminos criticos condicionantes del proceso de obra.

w o b W

Debe expresarse en dias naturales teniendo en cuenta el porcentaje establecido de trabajos
nocturnos, fiesta o fines de semana.

3.1.3: Plan de control de calidad 0-10

Desarrollando el capitulo especifico para los procesos de obra contemplados en el presente
pliego de licitacidn, con los minimos exigidos en la ley vigente, e incluyendo cualquier punto de
mejora que se estime procedente. Justificando documentalmente cada punto exigido.

Memoria descriptiva desarrollando el contenido especifico para la obra descrita, con los 2
minimos

exigidos en la normativa vigente y el presente pliego de licitacion.

Control documental.

Control de distintivos de calidad.
Control de materiales (estado, albaran, certificados de garantia, marcado CE, etc)
Control de ejecucién

Plan de ensayos debidamente justificado por laboratorio acreditado

B N N B B R

Mejora especifica para la obra que se estime procedente
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PLIEGO AVINTIA CONSTRUCTORAY NTI SEMAI- SERVEO SERVICIOS SA
PROYECTOS Y REHABILITADORA INTEGRATED INSTALLUM
CONSTRUCC.,SL SECLA SOLUTIONS SL
Visita de Licitacion Sl S| S| S| S|
Detalle 1: Memoria descriptiva de la ejecucion de los trabajos en
obra
Memoria descriptiva del desarrollo y ejecucion de los trabajos 10
Memoria descriptiva del desarrollo y ejecucion de los trabajos 10 10 10 5 2 0
Comentarios Memoria No se describe No se describe nada de
descriptiva muy | nada, solamente | la ejecuciony
genérica. se indica que la desarrollo de los
oferta se basa en | trabajos. Se describe la
las medicionesy | infraestructura
planos disponible por la
empresa, el equipo
destinado al contrato y
los medios materiales.
10 10 5 2 0
Detalle 2: Planificacion de obra 20

Planificacion (180 dias)

La oferta debe contener una documentacion explicativa adecuada de
la obra, tras un analisis exhaustivo del proyecto de licitacion,
presentando un diagrama de Gantt en una Unica hoja. El oferente
debe conocer que la ausencia de cualquiera de los conceptos o
condiciones a continuacién descritos puede ser motivo de una
puntuacidon muy baja en esta valoracion.
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Presentacion Sl S S| S| Sl
Diagrama en una sola hoja Sl S| NO S| Sl
Memoria descriptiva de la planificacidn de los trabajos, que permita 4 4 4 1 1 0

reconocer el estudio de la obra por parte del adjudicatario y
establecer una previsidn de tiempos que en ningun caso deben
superar los plazos establecidos en los pliegos de licitacion.

Planificacidn en diagrama de Gantt, en el que deben reflejarse:

Los trabajos y unidades de obra mas representativos. 3 3 3 3 3 3
Descripcion temporal de dias de trabajo, comienzo, fin y duracién de 4 4 3 4 4 4
las tareas.

Hitos, vinculaciones y caminos criticos condicionantes del proceso 6 6 4 2 2 2
de obra.

Debe expresarse en dias naturales teniendo en cuenta el 3 3 3 3 3 3

porcentaje establecido de trabajos
nocturnos, fiesta o fines de semana.

Mejora de plazo NO S| ? NO NO

Plazo planteado 180 dias 130 dias 180 0 116 dias 180 dias 180 dias

(discrepancia

entre gantty
memoria)
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Comentarios

No se denomina
memoria sino
planificacion, pero se

describen los trabajos.

No se indica el
comienzo y fin de los
trabajos.

Solo se indican como
hitos el acta de
replanteo y el de

Corporacion Radio Television Espariola, S.A., S.M.E.

No se denomina
memoria sino
planificacion,

pero es
genérico.
Solamente se
indican
vinculaciones,
no hitos ni
caminos criticos

Memoria muy
genérica.

Se indican
vinculaciones,
pero solamente
los hitos de
comienzoy finy
no hay caminos
criticos

No se presenta
memoria como tal sino
una descripcion de lo
que es la planificacion
en obra y no se hace
referencia a nada de
esta obra en concreto.
Se indican
vinculaciones, pero
solamente los hitos de

recepcion. comienzo y finy no
hay caminos criticos
20 17 13 13 12
Plan de Control de Calidad 10
Desarrollando el capitulo especifico para los procesos de obra
contemplados en el presente pliego de licitacidn, con los minimos
exigidos en la ley vigente, e incluyendo cualquier punto de mejora
que se estime procedente. Justificando documentalmente cada
punto exigido.
Memoria descriptiva desarrollando el contenido especifico para la 2 2 0 0 0 1
obra descrita, con los minimos
exigidos en la normativa vigente y el presente pliego de licitacién.
Control documental. 1 1 1 1 1 1
Control de distintivos de calidad. 1 1 1 1 1 1
Control de materiales (estado, albaran, certificados de garantia, 1 1 0 1 1 1
marcado CE, etc
Control de ejecucién 2 2 1 1 0
Plan de ensayos debidamente justificado por laboratorio 2 1 0 0 0 0

acreditado
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Mejora especifica para la obra que se estime procedente

Corporacion Radio Television Espafiola, S.A., S.M.E.

Comentarios

Se hace referencia
en el Control
documental:

El documento de
partida

serd el Pliego Tipo
de AENA de las
“INSTRUCCIONES
GENERALES PARA LA
ELABORACION DE
PROYECTOS” version
2013. Excepto en los
capitulos 2,3y 5 no
se

autorizardn cambios
si no son realizados
con la autorizacién
escrita de la
Direccion del
Expediente de
AENA.

El plan de ensayos
no viene acreditado
por laboratorio
homologado

No se presenta
memoria descriptiva.
Se dice que se
presentara un Plan de
Aseguramiento de la
Calidad 5 dias antes
de la firma del
Contrato.

No se presenta plan
de ensayos.

No se presenta
mejora.

No se presenta
memoria
descriptiva.
Control
genérico de la
ejecucion.

No se presenta
plan de
ensayos.

No se presenta
mejora.

No se presenta
memoria
descriptiva.
Control genérico
de la ejecucion.
No se presenta
plan de ensayos.
No se presenta
mejora.

Memoria muy
genérica.

En el plan de control
de los distintivos de
calidad, hace
referencia a OBRAS
ADECUACION GLOBAL
DE CUBIERTAS DEL
EDIFICIO CORONA.

El Plan de ensayos
hace referencia a otra
obra

9

4

4

PUNTUACION TOTAL

39

31

22

19

16
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Pozuelo de Alarcén a 17 de junio de 2022




