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INFORME TÉCNICO SOBRE LAS OFERTAS PRESENTADAS A: 

S‐03874‐2022‐ Adecuación de cubiertas en el edificio de Premontaje 3 San Cugat 

1. OFERTAS 

Las siguientes empresas, relacionadas en orden alfabético, han presentado sus ofertas al Expediente 

S‐03874‐2022: 

AVINTIA PROYECTOS Y CONSTRUCC., SL B85084135 

NTI INTEGRATED SOLUTIONS SL                          B61508115 

 

2. CRITERIOS TÉCNICOS 

 

El  apartado 3 del  Pliego de Condiciones  Técnicas  se  establece  el  siguiente  contenido de  la  Propuesta 
técnica: 

El ANEXO II del Pliego de Condiciones Generales del presente expediente, en su punto Criterios 
de valoración de las ofertas, recoge de forma detallada los diferentes aspectos técnicos que 
definen los criterios cualitativos técnicos, así como la puntuación que corresponde a cada uno 
de ellos, precisando seguidamente la documentación que se requiere para permitir el análisis 
y evaluación de cada oferta 

3.1 Criterios de valoración sujetos a juicio de valor (sobre B1) 

3.1.1 Memoria descriptiva de la ejecución de los trabajos en obra 

3.1.2 Planificación de obra 

3.1.3 Plan de control de calidad 

3.1.4. Departamento de auditoría interna 

 

3. ANÁLISIS 

Examinada  la documentación  aportada,  seguidamente  se presenta  en  forma de  cuadro el  análisis  del 
cumplimiento individualizado de las ofertas: 

OFERTAS 

CRITERIOS SUBJETIVOS 

PRESENTA 
MEMORIA 

DESCRIPTIVA 

PRESENTA 
PLANIFICACIÓN 

DE OBRA 

PRESENTA PLAN DE 
CONTROL DE 
CALIDAD 

DEPARTAMENTO 
DE AUDITORIA 

INTERNA 

AVINTIA PROYECTOS Y 
CONSTRUCC., SL 

SI  SI  SI  SI 

NTI INTEGRATED SOLUTIONS 
SL 

SI  SI  SI  SI 

 

4. VALORACIÓN TÉCNICA DE LAS OFERTAS 

 

Acorde al Pliego de condiciones generales, los criterios de valoración técnica tienen como objetivo valorar 
la  idoneidad de  las ofertas presentadas.  Se asignan 40 puntos a  la  valoración de  la propuesta  técnica 
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acorde a los criterios subjetivos recogidos en el Pliego Técnico: 

CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN 
PUNTUACIÓN 

MÁXIMA 

Criterios de valoración sujetos a juicios de valor: (Sobre B1)  40

3.1.1: Memoria descriptiva de la ejecución de los trabajos en obra 0‐5   

Memoria descriptiva del desarrollo y ejecución de los trabajos   
 

3.1.2: Planificación de obra   0‐15   

La  oferta  debe  contener  una  documentación  explicativa  adecuada  de  la  obra,  tras  un 
análisis exhaustivo del proyecto de licitación, presentando un diagrama de Gantt en una 
única  hoja.  El  oferente  debe  conocer  que  la  ausencia  de  cualquiera  de  los  conceptos  o 
condiciones a continuación descritos puede ser motivo de una puntuación muy baja en esta 
valoración. 

  

  

Memoria descriptiva de la planificación de los trabajos, que permita reconocer el estudio 
de la obra por parte del adjudicatario y establecer una previsión de tiempos que en ningún 
caso deben superar los plazos establecidos en los pliegos de licitación. 

3 

  

Planificación en diagrama de Gantt, en el que deben reflejarse:      

     Los trabajos y unidades de obra más representativos. 2    

     Descripción temporal de días de trabajo, comienzo, fin y duración de las tareas.  3    

     Hitos, vinculaciones y caminos críticos condicionantes del proceso de obra. 5    

     Debe  expresarse  en  días  naturales  teniendo  en  cuenta  el  porcentaje  establecido  de 
trabajos nocturnos, fiesta o fines de semana. 

2 
  

3.1.3: Plan de control de calidad  0‐15   

Desarrollando el capítulo específico para los procesos de obra contemplados en el presente 
pliego de licitación, con los mínimos exigidos en la ley vigente, e incluyendo cualquier punto 
de mejora que se estime procedente. Justificando documentalmente cada punto exigido. 

  

 

     Memoria descriptiva desarrollando el contenido específico para la obra descrita, con 
los mínimos  
     exigidos en la normativa vigente y el presente pliego de licitación. 

2
 

     Control documental. 1  

     Control de distintivos de calidad.  1  

     Control de materiales (estado, albarán, certificados de garantía, marcado CE, etc  1  

     Control de ejecución 4  

     Plan de ensayos debidamente justificado por laboratorio acreditado 4  

     Mejora específica para la obra que se estime procedente 2  

3.1.4: Departamento Auditoria Interna 0‐5    

Justificación  mediante  Declaración  Responsable  de  tener  departamento  específico  de 
auditoría en ejecución de impermeabilizaciones. 
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PLIEGO AVINTIA PROYECTOS Y 

CONSTRUCC.,SL 
NTI INTEGRATED SOLUTIONS SL 

Visita de Licitación SI SI

Detalle 1: Memoria descriptiva de la ejecución de los trabajos en obra

Memoria descriptiva del desarrollo y ejecución de los trabajos 5

Memoria descriptiva del desarrollo y ejecución de los trabajos 5 5 5

Comentarios

   5 5

Detalle 2: Planificación de obra  15

Planificación (90 días)

La oferta debe contener una documentación explicativa adecuada de la 
obra, tras un análisis exhaustivo del proyecto de licitación, presentando 
un diagrama de Gantt en una única hoja. El oferente debe conocer que la 
ausencia de cualquiera de los conceptos o condiciones a continuación 
descritos puede ser motivo de una puntuación muy baja en esta 
valoración. 

Presentación SI SI

Diagrama en una sola hoja  SI SI

Memoria descriptiva de la planificación de los trabajos, que permita 
reconocer el estudio de la obra por parte del adjudicatario y establecer 
una previsión de tiempos que en ningún caso deben superar los plazos 
establecidos en los pliegos de licitación. 

3 3 1

Planificación en diagrama de Gantt, en el que deben reflejarse:

Los trabajos y unidades de obra más representativos. 2 2 2
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Descripción temporal de días de trabajo, comienzo, fin y duración de las 
tareas. 

3 3 3

   Hitos, vinculaciones y caminos críticos condicionantes del proceso de 
obra. 

5 5 3

   Debe expresarse en días naturales teniendo en cuenta el porcentaje 
establecido de trabajos 
     nocturnos, fiesta o fines de semana. 

2 2 2

Mejora de plazo NO   SI

Plazo planteado 90 89

Comentarios No se denomina memoria sino 
planificación, pero es genérico, 
además se hace referencia a que 

las jornadas de trabajo se 
adecuarán de lunes a viernes de 
08:00 a 17:30. Tras estudio de la 
obra no se prevé necesidad de 

realizar los  
trabajos en horario nocturno o 

festivo. 
Solamente se indican algunas 

vinculaciones y caminos críticos,  
pero no hitos. 

   15 11

Plan de Control de Calidad  15
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Desarrollando el capítulo específico para los procesos de obra 
contemplados en el presente pliego de licitación, con los mínimos 
exigidos en la ley vigente, e incluyendo cualquier punto de mejora que se 
estime procedente. Justificando documentalmente cada punto exigido. 

     Memoria descriptiva desarrollando el contenido específico para la 
obra descrita, con los mínimos  
     exigidos en la normativa vigente y el presente pliego de licitación. 

2 2 0

     Control documental. 1 1 1

     Control de distintivos de calidad.  1 1 1

   Control de materiales (estado, albarán, certificados de garantía, 
marcado CE, etc 

1 1 1

     Control de ejecución 4 4 2

     Plan de ensayos debidamente justificado por laboratorio acreditado 4 1 0

     Mejora específica para la obra que se estime procedente 2 2 0



                                Corporación Radio Televisión Española, S.A., S.M.E. 

 

 

 

6 

 

INFORME TÉCNICO 

Comentarios Se hace referencia en el Control 
documental: 
 El documento de partida  
será el Pliego Tipo de AENA de las 
“INSTRUCCIONES GENERALES PARA 
LA  
ELABORACIÓN DE PROYECTOS” 
versión 2013. Excepto en los capítulos 
2, 3 y 5 no se 
autorizarán cambios si no son 
realizados con la autorización escrita 
de la Dirección del  
Expediente de AENA.  

No se presenta memoria 
descriptiva. 

Control genérico de la ejecución. 
No se presenta plan de ensayos. 

No se presenta mejora. 

   12 5

Departamento Auditoria Interna  5

Justificación mediante Declaración Responsable de tener departamento 
específico de auditoría en ejecución de impermeabilizaciones. 

5 5 5

Comentarios

   5 5

PUNTUACIÓN TOTAL 37 26

 

 

En Pozuelo de Alarcón a 06 de julio de 2022 


