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INFORME TÉCNICO 

 

INFORME TÉCNICO SOBRE LAS OFERTAS PRESENTADAS A: 

S‐07490‐OBRAS DE ADECUACIÓN GLOBAL DE CUBIERTAS EN EDIFICIO TVE. PRADO DEL REY 

S‐07490‐ 

1. OFERTAS 

Las siguientes empresas, relacionadas en orden alfabético, han presentado sus ofertas al Expediente 

S‐07490‐2022: 

COBRA INST. Y SERVICIOS, S.A            . A46146387 

MEDITER PROYECTOS Y OBRAS SL              B85667350 

NTI INTEGRATED SOLUTIONS SL                          B61508115 

 

2. CRITERIOS TÉCNICOS 

El  apartado 3 del  Pliego de Condiciones  Técnicas  se  establece  el  siguiente  contenido de  la  Propuesta 
técnica: 

El  ANEXO  II  del  Pliego  de  Condiciones  Generales  del  presente  expediente,  en  su  punto  Criterios  de 
valoración  de  las  ofertas,  recoge  de  forma  detallada  los  diferentes  aspectos  técnicos  que  definen  los 
criterios cualitativos técnicos, así como la puntuación que corresponde a cada uno de ellos, precisando 
seguidamente la documentación que se requiere para permitir el análisis y evaluación de cada oferta. 

3.1 CRITERIOS SUBJETIVOS (sobre B1) 

3.1.1 Descripción de la Ejecución de los trabajos en obra. 

3.1.2: Planificación de obra. 

3.1.3. Plan de Control de Calidad. 

3.1.4. Departamento de auditoría interna. 

3.1.5. Mejora de la solución planteada. 

3. ANÁLISIS 

Examinada  la documentación  aportada,  seguidamente  se presenta  en  forma de  cuadro el  análisis  del 
cumplimiento individualizado de las ofertas: 

OFERTAS 

CRITERIOS SUBJETIVOS 

PRESENTA 
PLANIFICACIÓN DE 

OBRA 

PRESENTA PLAN DE 
CONTROL DE 
CALIDAD 

PRESENTA DEPARTAMENTO 
AUDITORÍA INTERNA 

COBRA INST. Y SERVICIOS, S.A.  SI  SI  SI 

MEDITER PROYECTOS Y OBRAS SL  SI  SI  SI 

NTI INTEGRATED SOLUTIONS SL  SI  SI  SI 

 

4. VALORACIÓN TÉCNICA DE LAS OFERTAS 

Acorde al Pliego de condiciones generales, los criterios de valoración técnica tienen como objetivo valorar 
la  idoneidad de  las ofertas presentadas.  Se asignan 45 puntos a  la  valoración de  la propuesta  técnica 
acorde a los criterios subjetivos recogidos en el Pliego Técnico: 
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CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN 
PUNTUACIÓN 

MÁXIMA 

Criterios de valoración sujetos a juicios de valor: (Sobre B1)  45

3.1.1: Descripción de la ejecución de los trabajos en obra  0‐5   

Descripción del desarrollo y ejecución de los trabajos.      

3.1.2: Planificación de obra   0‐15  

La  oferta  debe  contener  una  documentación  explicativa  adecuada  de  la  obra,  tras  un  análisis 
exhaustivo  del  proyecto  de  licitación,  presentando  un  diagrama  de  Gantt  en  una  única  hoja.  El 
oferente debe conocer que la ausencia de cualquiera de los conceptos o condiciones a continuación 
descritos puede ser motivo de una puntuación muy baja en esta valoración. 

     

Descripción de la planificación de los trabajos, que permita reconocer el estudio de la obra por parte 
del adjudicatario y establecer una previsión de tiempos que en ningún caso deben superar los plazos 
establecidos en los pliegos de licitación. 

3    

Planificación en diagrama de Gantt, en el que deben reflejarse:       

     Los trabajos y unidades de obra más representativos.  2    

     Descripción temporal de días de trabajo, comienzo, fin y duración de las tareas.  3    

     Hitos, vinculaciones y caminos críticos condicionantes del proceso de obra.  5    

     Debe  expresarse  en  días  naturales  teniendo  en  cuenta  el  porcentaje  establecido  de  trabajos 
nocturnos, fiesta o fines de semana. 

2    

3.1.3: Plan de control de calidad  0‐15  

Desarrollando el capítulo específico para los procesos de obra contemplados en el presente pliego de 
licitación, con los mínimos exigidos en la ley vigente, e incluyendo cualquier punto de mejora que se 
estime procedente. Justificando documentalmente cada punto exigido. 

    

Descripción del Plan de Control de Calidad desarrollando el contenido específico para la obra 
descrita, con los mínimos   exigidos en la normativa vigente y el presente pliego de licitación. 

2  

     Control documental.  1  

     Control de distintivos de calidad.  1  

     Control de materiales (estado, albarán, certificados de garantía, marcado CE, etc  1  

     Control de ejecución  4  

     Plan de ensayos debidamente justificado por laboratorio acreditado  4  

     Mejora específica para la obra que se estime procedente  2  

3.1.4: Departamento Auditoria Interna  0‐5    

Justificación mediante Declaración Responsable de  tener departamento específico de auditoría  en 
ejecución de impermeabilizaciones. 

    

3.1.5: Mejora de la solución planteada  0‐5    

Mejora técnica de la solución planteada en el Expediente.      
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CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN 
PUNTUACIÓN

COBRA INST. Y SERVICIOS S.A.  MODO CASTE S.L. 
NTI. INTEGRATED SOLUTIONS 

S.L. MÁXIMA

Criterios de valoración sujetos a juicios de valor: (Sobre B1)  45 39  6  32 

3.1.1: Descripción de la ejecución de los trabajos en obra  0‐5    3  1  3 

Descripción del desarrollo y ejecución de los trabajos       3  1  3 

Justificación de la puntuación     

Descripción genérica de los trabajos.   Se explican las patologías que presentan 
las cubiertas, pero no describe el 
desarrollo de los trabajos a realizar. 

Descripción genérica de los 
trabajos. 

3.1.2: Planificación de obra   0‐15    14  0  11 

Descripción de la planificación de los trabajos, que permita reconocer el estudio 
de la obra por parte del adjudicatario y establecer una previsión de tiempos que 
en ningún caso deben superar los plazos establecidos en los pliegos de licitación.

3     3  0  1 

Planificación en diagrama de Gantt, en el que deben reflejarse:                

     Los trabajos y unidades de obra más representativos.  2     2  0  2 

     Descripción temporal de días de trabajo, comienzo, fin y duración de las tareas. 3     3  0  3 

     Hitos, vinculaciones y caminos críticos condicionantes del proceso de obra.  5     4  0  3 

     Debe  expresarse  en  días  naturales  teniendo  en  cuenta  el  porcentaje 
establecido de trabajos nocturnos, fiesta o fines de semana. 

2    
2  0 

2 

Justificación de la puntuación      

No se indican hitos intermedios.  No se describe la planificación de los 
trabajos. 
No se presenta diagrama de Gantt, es 
una planificación en Excel. 

La obra se planifica en 3 fases en 
los Pliegos y en la oferta se 
desglosa en 5 fases y la 3ª 
supera los 60 días naturales. 

3.1.3: Plan de control de calidad  0‐15    12  0  8 

Desarrollando el capítulo específico para los procesos de obra contemplados en 
el  presente  pliego  de  licitación,  con  los mínimos  exigidos  en  la  ley  vigente,  e 
incluyendo  cualquier  punto  de mejora  que  se  estime procedente.  Justificando 
documentalmente cada punto exigido. 
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Descripción del Plan de Control de Calidad desarrollando el contenido específico 
para la obra descrita, con los mínimos   exigidos en la normativa vigente y el 
presente pliego de licitación. 

2   1  0  1 

     Control documental.  1   1  0  1 

     Control de distintivos de calidad.  1   1  0  1 

     Control de materiales (estado, albarán, certificados de garantía, marcado CE, 
etc 

1   1  0  1 

     Control de ejecución  4   4  0  2 

     Plan de ensayos debidamente justificado por laboratorio acreditado  4   2  0  2 

     Mejora específica para la obra que se estime procedente  2   2  0  0 

Justificación de la puntuación     

Descripción genérica. 
Plan de ensayos más desarrollado en la 
impermeabilización, pero no en el resto 
de los trabajos. 

El Control de Calidad es genérico sin 
hacer referencia específica a la obra ni a 
los trabajos de la misma ni a los puntos 
solicitados. 
Hace referencia a un Pliego de Proyecto 
(no existe porque se trata de una obra 
sin proyecto) o Estudio de Programación 
del Control de Calidad de la Obra, el cual 
no se aporta. 

Descripción genérica. 
Control de la ejecución general. 
Plan de ensayos más 
desarrollado en la 
impermeabilización, pero no en 
el resto de los trabajos. 
No se plantea mejora específica. 

.1.4: Departamento Auditoria Interna  0‐5     5  5  5 

Justificación  mediante  Declaración  Responsable  de  tener  departamento 
específico de auditoría en ejecución de impermeabilizaciones.       5  5  5 

3.1.5: Mejora de la solución planteada  0‐5     5  0  5 

Mejora técnica de la solución planteada en el Expediente.        5  No se plantea mejora técnica.  5 

 

 


