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INFORME TECNICO SUBJETIVO SOBRE LAS OFERTAS PRESENTADAS AL EXPEDIENTE
S-05568-2022- REMODELACION INSTALACION CLIMATIZACION FASE 11 EN

SANT CUGAT DEL VALLES

1. VISITA OBLIGATORIA Y PROPUESTAS PRESENTADAS

Las siguientes empresas han asistido a la visita obligatoria y excluyente convocada el jueves 17 de noviembre
de 2022:

ASISTENTES A VISITA OBLIGATORIA
ACCIONA
AVINTIA
CLIMAVAS.L.
COBRA INST. Y SERVICIOS
COMSA INDUSTRIAL
CONSTRUCTORA SAN JOSE
EMURTEL
HUMICLIMA EST S.A.U
ISTEM
OBRELSA

Las siguientes empresas han presentado sus propuestas al expediente S-05568-2022:

EMPRESA
AVINTIA PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES SA
CONSTRUCTORA SAN JOSE SA
CLIMAVA SL
COBRA INSTALACIONES Y SERVICIOS SA

2. CRITERIOS TECNICOS SUJETOS A JUICIO DE VALOR

En el apartado 3, del Pliego de Condiciones Técnicas, se establece el siguiente contenido de la
Propuesta Técnica.

El ANEXO Il del Pliego de Condiciones Generales del presente expediente, en su punto
Criterios de valoracion de las ofertas, recoge de forma detallada los diferentes aspectos que
definen los criterios cualitativos técnicos, asi como la puntuaciéon que corresponde a cada uno
de ellos, precisando seguidamente la documentacién que se requiere para permitir el andlisis y
evaluacioén de cada oferta:
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3.1. Criterios sujetos a juicio de valor
3.1.1. Memoria explicativa
3.1.2. Diagrama de Gantt
3.1.3. Plan de obra

3. ANALISIS

Se presenta en forma de cuadro el andlisis de la documentacién aportada:

OFERTAS CONTENIDO DE LA PROPUESTA TECNICA
Memor_la Diagrama de Plan de obra
explicativa Gantt
AVINTIA
PROYECTOS Y S| S| S|
CONSTRUCCIONES
SA
CONSTRUCTORA S| 5| S|
SAN JOSE SA
CLIMAVA SL S| S| S|
COBRA
INSTALACIONES Y S| S| S|
SERVICIOS SA
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4. VALORACION SUBJETIVA DE LAS OFERTAS

Las ofertas presentadas por los licitadores pueden obtener puntos en el apartado técnico de
acuerdo a la siguiente tabla (Punto 10 Criterios de Valoracién, Anexo Il PCG):

PUNTUACION

CRITERIOS DE ADJUDICACION )
MAXIMA

Criterios de valoracion sujetos a juicio de valor: (Sobre B1)

39

3.1.1 Memoria explicativa 0-13

Memoria explicativa de los trabajos a realizar. Incluira descripcion genérica del proceso,
trabajos principales, actuaciones complementarias y fases o hitos que influyen en el
desarrollo temporal del servicio o cualquier especificacion que permita complementar, sin
reiteraciones, el diagrama de GANTT presentado. Incluso descripcidn de actuaciones y
soluciones, fases, accesos de personal y materiales, etc. También se indicara qué partes de los
trabajos se subcontrataran, si procede.

Se contemplara de forma claramente diferenciada las fases de redaccion de proyectoy la
posterior ejecucion de obra especificacién que permita complementar, sin reiteraciones, el
diagrama de GANTT presentado. Incluso descripcion de actuaciones y soluciones, fases,
accesos de personal y materiales, etc. También se indicara qué partes de los trabajos se
subcontrataran, si procede.

3.1.2 Diagrama de Gantt 0-13

Planificacidn por actividades, con recursos necesarios, detallando implantacion, fases, fechas
de finalizacion, solapes de trabajos, plazos de suministros, etc. acorde a los plazos. Los plazos
deben ser acordes a lo descrito en el apartado 4 del Anexo Il del Pliego de Condiciones
Generales no superando lo establecido, siendo legible y ordenado, con el detalle suficiente
para verificar el entendimiento del servicio y acorde a la memoria que le acompanie.
Detallando el proceso completo del servicio en dias naturales.

Se contemplaran de forma claramente diferenciada las fases de redaccion de proyectoy la
posterior ejecucion de obra

3.1.3 Plan de Obra 0-13

Plan de obra en el que se indique el plazo de las actuaciones a realizar en dias naturales, con
los medios personales y materiales propuestos. El programa de trabajo contendra, entre otras
especificaciones, los plazos en los que deberan ser ejecutadas las distintas partes
fundamentales en que pueda descomponerse la obra, asi como los hitos parciales que se
propongan. El mencionado Programa se desagregara al menos en las actividades
preestablecidas en el Proyecto de Ejecucidn. Se debera expresar graficamente mediante un
Diagrama PERT y mediante cuantos graficos, esquemas e imagenes que se consideren precisas
para demostrar su viabilidad.
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Acorde a estos criterios de valoraciéon la puntuacién segun criterios sujetos a juicio de valor

serian los siguientes:

OFERTAS CONTENIDO DE LA PROPUESTA TECNICA
3.1.1.Memoria 3.1.2.Diagrama | 3.1.3 Plan de obra | PUNTUACION
explicativa de Gantt TOTAL

AVINTIA
PROYECTOS Y
CONSTRUCCIONES 13 13 12,5(1) 38,5
SA
CONSTRUCTORA
SAN JOSE SA 6(2) 13 10(3) 29
CLIMAVA SL 5(4) 11 (5) 5,5 (6) 21,5
COBRA
INSTALACIONES Y 3(7) 13 11 (8) 27
SERVICIOS SA
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No se indica relacién detallada de maquinaria y equipos de los que disponen para realizar
los trabajos, por ejemplo, equipos de verificacion y medida.

No se presentan propuestas de mejoras de eficiencia energética que eliminen la
dependencia de una fuente de energia como es el gas natural (instalacion de bombas de
calor).

No se relacionan trabajos concretos que se realizaran y que se detallan en la propuesta
de mediciones del pliego técnico, por ejemplo: desmontaje de tuberias no ejecutado en
la fase 1, instalacién de recubrimiento de aluminio sobre aislamiento de tuberias, o
desmontaje tuberias y fancoils que ya no estan operativos en los edificios de oficinas 1-
2-3.

No se presentan curvas de proceso de trabajos en relacién al Gantt presentado.
No se presentan diagramas parciales de recursos necesarios por meses, nimero de horas
de trabajo por equipos, o de horas de trabajo totales, para la obra en cuestion.

No se indican criterios de disefio a tener en cuenta al ejecutar las instalaciones
(temperaturas, velocidad aire y agua, nivel sonoro de los equipos, o qué antigiiedad
minima de equipos actualmente instalados se tendra en cuenta para su retirada y
sustitucion).

No se presentan propuestas de mejoras de eficiencia energética que eliminen la
dependencia de una fuente de energia como es el gas natural (instalacion de bombas de
calor).

No se relacionan trabajos concretos que se realizaran y que se detallan en la propuesta
de mediciones del pliego técnico, por ejemplo: desmontaje de tuberias no ejecutado en
la fase 1, instalaciéon de recubrimiento de aluminio sobre aislamiento de tuberias, o
desmontaje tuberias y fancoils que ya no estan operativos en los edificios de oficinas 1-
2-3.

Poco detallada en el diagrama la relacién entre actividades.

No se presenta diagrama Pert.
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No se presentan curvas de proceso de trabajos en relacién al Gantt presentado.

No se presentan diagramas parciales de recursos necesarios por meses, numero de horas
de trabajo por equipos, o de horas de trabajo totales, para la obra en cuestion.

No se indica relacién detallada de maquinaria y equipos de los que disponen para realizar
los trabajos, por ejemplo, equipos de verificacion y medida.

No se indican criterios de disefio a tener en cuenta al ejecutar las instalaciones
(temperaturas, velocidad aire y agua, nivel sonoro de los equipos, o qué antigiedad
minima de equipos actualmente instalados se tendra en cuenta para su retirada y
sustitucion).

No se presentan propuestas de mejoras de eficiencia energética o similar.

No se indican caracteristicas técnicas detalladas de la propuesta de los equipos a
instalar.

No se puede ver el diagrama Pert de forma independiente porque no se indica la
actividad. Poco detallado.



